

平成27年8月21日

みそら自治会

事務局長 日和 一郎 様

環境経済部長 本田 耕資

第6回交渉会（8月12日）における討議事項に対する回答について

平成27年8月5日付けにて「第6回交渉会（8月12日）における討議事項」について提出され、前回の第6回交渉会（8月12日）において口頭回答させていただいたところですが、回答になっていないとのご指摘から下記のとおり文書回答させていただきます。

記

1. 地元同意を得るためのスケジュールと具体的な内容について

地元同意を得るためのスケジュールに関しては、地元の総会や評議会の開催状況等も考慮しなければならない事から具体的には未定ですが、今後、地元の皆様の同意を得られるよう、啓発用のリーフレットや建設に伴う建物イメージ図、周辺整備図等をお示ししてまいります。

2. 山鹿市の調査から計画に反映したものについて

山鹿市とは前提条件が異なる事（都市計画決定の諸手続きや市民参加等）から、反映されておりません。

3. 移転を前提としたごみ処理施設の整備計画（スケジュール）について

別紙参照

（一般廃棄物処理基本計画の見直しにかかる期間について）

1年はごみ処理対策委員の市民公募から答申までに必要と見込まれる期間で、9ヶ月は第1回ごみ処理対策委員会の開催から答申までに必要と見込まれる期間です。

4. ごみ処理対策委員会について

(現在のごみ処理対策委員会について)

現在、ごみ処理対策委員会は任期切れにより委嘱しておりませんので、市政だより9月1日号にて市民公募の掲載を予定しております。

(最近の開催状況と内容について)

【内容】「再資源化物集団回収事業に係る補助金交付について」

「生ごみ処理機等購入補助助成事業の今後の方針について」

【開催日】 H22.11.18 ・ H23.3.17 ・ H23.4.26 ・ H23.5.19 (計4回)

【内容】「廃棄物処理手数料の改定について」

【開催日】 H24.2.8 (諮問) ・ H24.2.15 (答申)

(スケジュールについて)

一般廃棄物処理基本計画の見直しについては平成27年度中の諮問を予定しております。ごみ処理施設整備基本構想、循環型社会形成推進地域計画及びごみ処理施設整備基本計画の策定については順次策定する予定です。

5. 諮問から答申までの期間を短縮する方策

諮問から答申までの期間短縮については、ごみ処理対策委員会に提出する資料等を短期間で資料作成をするとともに、ごみ処理対策委員のご理解を得て集中的に審議していただくなど、期間を短縮する方策を図ってまいります。

6. PFI事業導入検討委員会・審査委員会について

(現在のPFI事業導入検討委員会・審査委員会について)

現在、市において施設建設費が10億円を超える事業はないことから、PFIの導入手続きは行われておりません。PFI事業導入検討委員会及び審査委員会は設置されておりません。

(PFI事業導入検討委員会・審査委員会の選任時期及び審査内容)

PFI事業導入検討委員会の選任時期については、VFM試算が可能な時期となります。PFI事業導入検討委員会は、民間事業者参入可能性調査の取組につ

いての是非、PFIの導入についての是非、及び特定事業の選定の是非等についての検討・協議を行います。

PFIを導入することとなった場合には審査委員会を選任します。審査委員会は、実施方針や要求水準書（案）、落札者決定基準（案）等についての審査又は意見を述べます。また、事業者の審査・選定を行います。

7. 環境アセスの早期実施について

生活環境影響調査はフィールド調査を経てその結果を取りまとめ、予測・評価をしていくものです。フィールド調査に関しては早期実施は可能ですが、予測と評価については、新ごみ処理施設の機種やガス量、ガス濃度、煙突高が決定していないと排ガスの拡散計算ができません。（＝フィールド調査を早期に実施する意味がない。）

業 務		必要書類・その他	(平成27年度)				(平成28年度)				(平成29年度)				(平成30年度)				(平成31年度)				(平成32年度)				(平成33年度)				(平成34年度)				備 考				
			1年目				2年目				3年目				4年目				5年目				6年目				7年目				8年目								
大項目	中項目		4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
1.方針決定			==																																				
2.地元同意		基本合意			=====																																		
		最終合意(操業協定)							=====																														
3.一般廃棄物処理基本計画の見直し		ごみ処理基本計画書			=====																																		
4.ごみ処理施設整備基本構想		基本構想書			=====																																		
5.循環型社会形成推進地域計画		地域計画書			=====																																		
6.ごみ処理施設整備基本計画		施設整備基本計画						=====																															
7.ごみ処理施設整備基本設計	発注方式の決定	機種選定委員会等による機種選定 発注方式の検討											=====																										
	参考見積仕様書の作成	メーカー 見積依頼書	技術提案書募集要領書 技術提案(見積り)依頼書											=====																									
	参考見積設計図書 の技術審査	見積設計図書 比較技術評価	技術提案書チェック (依頼書との整合性チェック)												=====																								
	最終発注仕様書の作成	発注者の仕様への要望等 の検討・まとめ																																					
8.事業方式選定		民間事業者参入可能性の調査・把握 VFM試算(概算)											=====																										
9. PFI等導入手続		実施方針(案) 特定事業の評価選定、公表 入札手続及び落札者決定																																					
		契約手続																																					
10. 生活環境影響調査	現地実測調査	調査報告書																																					
	告示・縦覧等																																						
11. 関係機関との協議	関係機関 協議図書の作成	協議図書 (協議結果)	農地転用、放流河川等																																				
12. 都市計画決定(変更)手続	都市計画決定(変更)協議図書の作成	協議図書	都市計画決定(変更)手続書																																				
	都市計画決定(変更)手続等	決定(変更)手続																																					
13. 用地造成計画・設計	測量結果等 用地条件の整理																																						
	地質調査 (追加調査)	地質調査 報告書																																					
	用地造成計画 及び基本設計	業務報告書																																					
	用地造成 実施設計	業務報告書																																					
14.新施設長寿命化計画の作成		新施設長寿命化計画書																																					
15.用地造成工事																																							
16.建設工事	実施設計																																						
	本体工事																																						