

都市計画道路整備事業の進捗状況(令和6年3月末時点)

(道路事業)

事業番号	事業名称	用地幅杭打設終了の時期	用地取得率	着工時期	完成見込時期	状況説明
1	3・4・7号南波佐間内黒田線整備事業(1工区)	平成28年9月	約68.1%	平成29年度から用地買収開始	令和10年度	これまでに、事業の基礎となる用地測量や道路設計が完了しましたので、完成に向け用地買収を進めます。

1. 用地取得率は、買収予定面積全体に対する契約済み土地面積の割合です。
(3・4・7号南波佐間内黒田線 1期整備では、平成28年度に完了した用地測量により約8,963㎡の道路用地取得を予定しています)
2. 完成見込時期は、現時点のもので諸般の理由により変更する場合があります。
3. 用地幅杭打設終了の時期とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することになります。

※公表内容は、見通しを含みますので、変更の可能性があります。