

【移転を前提としたごみ処理施設の整備計画(スケジュール)】

平成27年6月24日

別紙2

業務		必要書類・その他	(平成27年度)				(平成28年度)				(平成29年度)				(平成30年度)				(平成31年度)				(平成32年度)				(平成33年度)				(平成34年度)				(平成35年度)				備考		
大項目	中項目		1年目				2年目				3年目				4年目				5年目				6年目				7年目				8年目				9年目						
			4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3							
1.方針決定																																									
2.地元同意																																									
3.一般廃棄物処理基本計画の見直し		ごみ処理基本計画書			≡ ≡ ≡ ≡																																				
4.ごみ処理施設整備基本構想		基本構想書																																							
5.循環型社会形成推進地域計画		地域計画書																																							
6.ごみ処理施設整備基本計画		施設整備基本計画																																							
7.ごみ処理施設整備基本設計	発注方式の決定	機種選定委員会等による機種選定 発注方式の検討																																							
	参考見積仕様書の作成	メーカー見積依頼書 ・技術提案書募集要領書 ・技術提案(見積り)依頼書																																							
	参考見積設計図書 の技術審査	見積設計図書 比較技術評価 (依頼書との整合性チェック)																																							
	最終発注仕様書の作成	発注者の仕様への要望等 の検討・まとめ																																							
8.事業方式選定		民間事業者参入可能性の調査・把握 VFM試算																																							
9. PFI導入手続		実施方針(案) 特定事業の評価選定、公表 入札手続及び落札者決定に係る業務																																							
10. 生活環境影響調査	現地実測調査	調査報告書																																							
	告示・縦覧等																																								
11. 関係機関との協議		関係機関協議図書の作成 協議図書(協議結果) 農地転用、放流河川等																																							
12. 都市計画決定(変更)手続		都市計画決定(変更)協議図書の作成 協議図書 都市計画決定(変更) 都市計画決定(変更)手続等 決定(変更)手続書																																							
13. 用地造成計画・設計	用地測量 地形測量	測量図面 成果簿																																							
	測量結果等 用地条件の整理																																								
	地質調査 (追加調査)	地質調査 報告書																																							
	用地造成計画 及び基本設計	業務報告書																																							
14.新施設長寿命化計画の作成		新施設長寿命化計画書																																							
15.用地造成工事																																									
16.建設工事																																									